

附件 9:

项目支出绩效评价报告

评价类型: 完成结果评价

项目名称: 梅岭国家森林公园调查、规划、设计、评估等专项

项目单位: 湾里管理局农业农村与林业办公室

主管部门: 湾里管理局农业农村与林业办公室 (盖章)

评价时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构: 部门组评价 (盖章)

2023 年 3 月 26 日

项目绩效评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 名
殷立新	湾里管理局农林办	副主任	
符俊海	湾里管理局农林办	公园股股长	
夏梦思	湾里管理局农林办	科员	
刘慧雄	湾里管理局农林办	财务股股长	
评价组组长 (签名):		年 月 日	
中介机构 (盖章):		年 月 日	

注：1. 评价小组须不低于 3 人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
2. 所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

2022 年梅岭国家森林公园调查、规划、设计、 评估等专项支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年梅岭国家森林公园调查、规划、设计、评估等专项支出项目背景是为了加速湾里和南昌市区的融合，提高“揽山入城”融入度，提升梅岭风景区与外界的交通便捷度，缓解景区交通压力，进一步促进南昌绿色环保旅游业的健康发展。项目主要内容是为了梅岭国家森林公园调查、规划、设计、评估等专项支出资金投入主要为费用 121.68 万元，已全部使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：加强对梅岭风景名胜区、梅岭国家森林公园生态资源的监督管理，提升梅岭旅游形象及旅游品质，解决现阶段存在的交通拥堵等社会问题，保护好梅岭的生态资源。

阶段性目标：进一步完善湾里自然保护地管理制度和措施，积极打造梅岭旅游亮点。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改

进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- ①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
- ②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
- ③针对绩效评价中项目存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则：绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则：坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类原则：绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，依据南昌市人民


政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发[2014]8号），结合本项目的特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、经济效益与社会效益指标等，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

评价方法

本项目绩效评价主要采用数据对比，将产出值与目标值对比，根据设定的评价指标和计分标准结合我局具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价指标体系的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，并通过被评价单位补充提供项目相关资料的基础上，对评价指标进行修正和完善，在指标内容和评价标准确定之后，完成调查问卷及绩效评价基础表格的编制等。评价组通过前期准备、实地核查、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，形成评价结论，具体实施过程如下：



三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件 2）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 90 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据中央、省、市生态保护工作要求，加强对湾里自然保护地生态资源的管理，同时为进一步提升湾里旅游形象及品质，打造颇具特色的旅游亮点项目。

（二）项目过程情况。

编制《梅岭-滕王阁风景名胜区总体规划（2008-2025）》修编（审查稿）、《梅岭-滕王阁风景名胜区罗汉峰-香城寺-佛学院景点区域控制性详细规划》编制、风景名胜区勘界立标 3 项。

（三）项目产出情况。

数量指标：应完成编制《梅岭-滕王阁风景名胜区总体规划（2008-2025）》修编（审查稿）、《梅岭-滕王阁风景名胜区罗汉峰-香城寺-佛学院景点区域控制性详细规划》编制、风景名胜区勘界立标 3 项，实际完成两项。

质量指标：上报省林业局及国家林草局审批通过合格率 100%，已通过省林业局审批。

按时完成：指标为编制完成 100%，已完成 100%。

成本指标：编制预算 350 万，调整预算 121.68 万元，完成 100%。

（四）项目效益情况。

经济效益：推进当地旅游发展，提升旅游产业竞争力，为区域经济发展提供动力。

社会效益：2022 年梅岭国家森林公园调查、规划、设计、评估等专项支出。自然保护地的整合优化能够解决梅岭国家森林公园目前存在的跨行政区域、部分保护区域划分不合理等问题，有助于整个梅岭国家森林公园的保护和管理，更好的筑牢梅岭生态屏障。

生态效益：更好的筑牢梅岭生态屏障，优化区域生态环境。

可持续效益：2022 年梅岭国家森林公园调查、规划、设计、评估等专项支出，有助于保持生态、经济、社会、文化协调发展，实现生态资源的永续利用。

（五）满意度指标

通过对社会群众进行现场调查并随机抽取人员发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查，根据调查结果服务居民满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验做法

贯彻落实中央、省、市关于生态保护有关精神，加快促进湾里区全域旅游发展，进一步提升梅岭景区形象，践行绿水青山就是金山银山的生态理念。

（2）存在问题及原因分析

项目预算编制不细致

六、有关建议

建立健全绩效评价制度及体系，完善项目预算编制申报

七、其他需要说明的问题

无

湾里管理局农业农村与林业办公室

2023 年 3 月 26 日

